

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
по реализации городского сетевого профориентационного проекта «Психолого-педагогические классы «Квартал»»
на 2025-2026 учебный год

№ п/п	Мероприятие (событие)	Ответственные исполнители/ приглашенные социальные партнеры	Срок реализации	Результат
1. Установочные мероприятия по реализации проекта				
Для директоров, кураторов проекта в ОУ:				
1.1.	Участие в областном августовском совещании. Мастерская в рамках направления «Кадры для себя» (представление опыта работы в проекте «Психолого-педагогические классы» МАОУ СОШ № 63 как ресурсной базовой площадки в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга)	УО Верх-Исетского района; директор МАОУ СОШ № 63; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	29.08.2025	Представлен опыт работы МАОУ СОШ № 63 по реализации проекта: рабочая программа, образовательные и воспитательные практики работы с обучающимися, опыт работы с социальными партнерами
1.2.	Заключение соглашений о сотрудничестве по организации деятельности ППК в г. Екатеринбурге	Департамент образования; УрГПУ; ОУ	октябрь 2025 года	Соглашения о сотрудничестве по организации деятельности ППК
1.3.	Проведение рабочей встречи по созданию и определению содержания образования в ППК, реализации настоящего плана мероприятий «дорожной карты» с директорами школ, кураторами проекта в ОУ (на открытии ППК)	Департамент образования; УрГПУ; ЦОПП; СОПК; УО Верх-Исетского района; руководитель ГРЦ	10.10. 2025	Скорректирован программно-календарный план реализации проекта, утверждена организационная модель взаимодействия ОУ с партнерами

№ п/п	Мероприятие (событие)	приглашенные социальные партнеры	Срок реализации	Результат
1.4.	Формирование списков обучающихся - участников ППК в 8-9 и 10-11 классах в школах-участниках проекта для сбора информации в ГРЦ. Оформление сети ППК.	руководитель ГРЦ; Кураторы проекта в ОУ	15.09.25-25.09.2025	Наличие актуальной базы данных по количеству (с ФИО, указанием профилей) обучающихся в ППК
1.5.	Организация встреч-консультаций с директорами ОУ по организации целевого обучения студентов в педагогических вузах и колледжах Екатеринбурга	УрГПУ (по согласованию); ЦОПП (по согласованию)	ноябрь, февраль 2025-2026 годов	Определены ОУ, готовые к заключению договоров о целевом обучении студентов
1.6.	Оказание методической поддержки по размещению на портале «Работа России» заявок на обучение студентов по договорам о целевом обучении	Министерство образования Свердловской области (по согласованию)	март 2026 года	Рекомендательные письма
Для родительской общественности:				
1.7.	Информирование родительской общественности на общешкольных собраниях об открытии психолого-педагогических классов в ОУ г. Екатеринбурга в 2025-2026 учебном году.	руководитель ГРЦ; ЦОПП (план собрания); Представитель УрГПУ; Студенты, выпускники ППК; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	сентябрь-октябрь 2025 года	Размещенные на сайтах ОУ, социальной сети ВКонтакте ролики, презентации, профайлы о ППК
2. Мероприятия для педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в ППК, организованные партнерами				
2.1.	Прохождение краткосрочных курсов повышения квалификации учителями, работающими в ППК	ИРО; УрГПУ; ЦОПП	в течение учебного года	Реализовано повышение квалификации учителей (удостоверения)
2.2.	Участие в стажировочных площадках, конкурсах для педагогов, работающих в ППК	ИРО; УрГПУ; ЦОПП	март-апрель 2026 года	Организовано участие не менее 10 педагогов
2.3.	Круглый стол «Подведение итогов реализации проекта» (в ОУ)	Кураторы проекта в ОУ Учителя, работающие в ППК	апрель 2026 года	Подведение итогов, анализ эффективности и результативности проекта, обсуждение перспективных направлений развития проекта.

Для обучающихся 8-9, 10-11 классов (совместно с партнерами)				
3.1.	Торжественное открытие проекта "Психолого-педагогические классы «Квартал»» в Екатеринбурге в 2025 - 2026 учебном году (площадка проведения – МАОУ СОШ № 314)	Департамент образования; УрГПУ; СОПК; ЦОПП; УО Верх-Исетского района; руководитель ГРЦ	10.10.2025	Участие в торжественном открытии учебного года ОУ видеосюжет о мероприятии
3.2.	Образовательный тур предметных (метапредметных) мероприятий ОбразТур ЕКБ: «ПрофФокус»	РУО руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ; Молодые педагоги	ноябрь-апрель 2025-2026 года	Проведено 4 события за учебный год (по 2 района - 1 событие) Фотоотчет о мероприятии. Погружение обучающихся в предметную деятельность, знакомство со спецификой преподавания уроков разных циклов дисциплин
3.3.	Участие в Городском чемпионате профессионального мастерства «Створка: найди свой путь - 2026»	руководитель ГРЦ Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	январь 2026 года	5 участников в компетенции «Дошкольное воспитание», 5 участников в компетенции «Преподавание в начальных классах». Фотоотчет о мероприятии
3.4.	Участие в конкурсе проектов ППК по педагогике и психологии	ЦОПП; руководитель ГРЦ; Кураторы проекта в ОУ	март 2026 года	Не менее 1 проекта от ОУ, где работает ППК
3.5.	Городской конкурс «Я – будущее образования». Завершение деятельности ППК в учебном году	Департамент образования; руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	март-апрель 2026 года	Формирование творческого сообщества обучающихся-ППК
3.6.	Профессиональные пробы на базе ОУ (помощники учителей)	руководитель ГРЦ Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	май 2026 года	90% обучающихся ППК приняли участие
3.7.	Педагогическая практика (вожатые в лагерях)	Руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	июнь 2026 года	обучающиеся ППК прошли вожатскую практику в школьных лагерях
Для обучающихся 8-9 классов (совместно с партнерами):				

	СОПК на базе ОУ (РРЦ): 1. Психологические тренинги. 2. «Азбука вожакого». 3. «Тайм-менеджмент». 4. «Портрет современного педагога». 5. Знакомство с профессиями, которые входят в ФП «Профессионалитет», кластер «Педагогика»: воспитатель, учитель начальных классов, педагог дополнительного образования (техническое творчество), учитель физической культуры, экскурсовод.	ГАПОУ СО «СОПК»; Кураторы проекта в ОУ	марта 2026 1 неделя – выезд педагога СОПК в ОУ 2 неделя – занятие проводит ОУ 3 неделя – выезд педагога СОПК в ОУ 4 неделя – занятие проводит ОУ 5 неделя – занятие на базе СОПК	о педагогической профессии, технологиях, применяемых в современной школе.
3.9.	Участие в профильной смене для обучающихся 9-х классов ППК	ЦОПП; руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	октябрь-ноябрь 2025 года	Квота от Министерства образования СО Фотоотчет о мероприятии.
3.10.	Участие в проектировочных мастерских	ЦОПП; руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	декабрь 2025 года	создано не менее 8 мастерских на площадках РРЦ
3.11.	Участие во Всероссийском ПРОФ-батле «Навыки без границ» (ЦОПП)	ЦОПП; руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	февраль-апрель 2026 года	Не менее 3-х команд-участников от города. Фотоотчет о мероприятии.
3.12.	Участие в кейс-чемпионате для обучающихся ППК	ЦОПП; руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	март 2026 года	не менее 50% обучающихся ППК приняли участие в чемпионате
Для обучающихся 10-11 классов (участие в организованных событиях партнеров)				
3.13.	Участие в Торжественном открытии учебного года в сети ППК Свердловской области	УрГПУ	по графику УрГПУ	Фотоотчет о мероприятии
3.14	Участие в предметных интенсивах обучающихся 11-х ППК в УрФУ	УрФУ; Руководитель ГРЦ; Кураторы проекта в ОУ	по графику УрФУ	улучшение предметных знаний обучающимися

	Участие в конкурсах и олимпиадах педагогов педагогической направленности для ППК Свердловской области (не менее 5)	УрГПУ; руководитель ГРЦ Кураторы проекта в ОУ.	по графику УрГПУ	призовые места в конкурсах и олимпиадах (7 и 5 баллов к ЕГЭ)
3.16.	Участие в образовательной смене «Я – будущее образования!» для обучающихся ППК Свердловской области (ООЦ «Таватуй»)	УрГПУ; Фонд «Золотое сечение»; Руководитель ГРЦ; Кураторы проекта в ОУ.	ноябрь 2025 года (2 недели)	кол-во участников по конкурсному отбору УрГПУ
3.17	Участие в образовательной смене «Малая Академия наук» на базе УрГПУ (предметные интенсивы в течение 3-4 дней)	Руководитель ГРЦ; УрГПУ; Кураторы проекта в ОУ.	по графику УрГПУ (март 2026 г)	улучшение предметных знаний
3.18.	Участие в Форуме обучающихся ППК Свердловской области	Руководитель ГРЦ; МО и МП СО; УрГПУ	по графику УрГПУ (апрель 2026 г)	по квоте УрГПУ, фотоотчет о мероприятии
4. Мониторинг деятельности ППК				
4.1.	Мониторинг подачи заявлений выпускников ППК в СОПК, УрГПУ, УрФУ	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	сентябрь 2026 года	отчет об итогах мониторинга
4.2.	Мониторинг заключения договоров о целевом обучении с выпускниками ППК в СОПК, УрГПУ, УрФУ	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	декабрь-апрель 2025-2026 годов	отчет об итогах мониторинга
4.3.	Мониторинг результатов деятельности, перспектив реализации проекта	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	апрель 2026 года	аналитический отчет об итогах мониторинга, корректировка плана работы на 2026-2027 учебный год
4.4.	Онлайн-опрос обучающихся по вопросам удовлетворенности качеством подготовки в ППК	Департамент образования; Руководитель ГРЦ; Директора ОУ; Кураторы проекта в ОУ	апрель 2026 года	аналитический отчет об итогах опроса, корректировка плана работы на 2026-2027 учебный год

5.1.	Разработка презентационных и рабочих материалов для участников проекта	Руководитель ГРЦ; Кураторы проекта в ОУ	октябрь 2025 года	разработана электронная версия маршрутного рабочего блокнота для обучающихся, буклетов, презентаций для визуализации деятельности ГРЦ
5.2.	Разработка и выпуск электронной газеты	Руководитель ГРЦ; Кураторы проекта в ОУ	сентябрь-октябрь 2025 года	выпуск газеты 1 раз в четверть (до 10 стр.)
5.3.	Новости в социальных сетях	Руководитель ГРЦ; Кураторы проекта в ОУ	1 раз в месяц	2 раза в месяц в чате Департамента образования