



И.И. Сидорова
2015

План мероприятий («Дорожная карта»)

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

МАОУ СОШ № 64 города Екатеринбурга

Цель: создание и обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ на 2015-2018 годы

Задачи: -обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ

- разработать на основе ФГОС ОВЗ адаптированную основную образовательную программу начального общего образования

№/п	Направление мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1. Нормативно- правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Создание рабочей группы по вопросам и обеспечению мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015	Директор ОО, методический совет
1.2	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ОВЗ с 1 сентября 2016 года	Февраль 2016	Рабочая группа
1.3	Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствии с документами , регламентирующими, введение ФГОС ОВЗ с 1 сентября 2016	Март 2016	Рабочая группа
1.4	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний МО о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПОСО по вопросам введения и реализации ФГОС, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ и использование их в практической работе	Март 2016	Рабочая группа
1.5	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ	Апрель 2016	Рабочая группа
1.6	Разработка примерных программ, курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Апрель 2016	Рабочая группа
1.7	Разработка коррекционных программ, курсов в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Апрель 2016	Рабочая группа
1.8	Участие в аналитических опросах, мониторингах по вопросам оценки готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ, выполнения к качеству услуг образования детей с ОВЗ	2016	Рабочая группа
1.9	Проведение мониторинга на уровне ОО в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14. Анализ материалов мониторинга	Ежегодно с 2016 года	Рабочая группа

2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ

2.1	Организация методической работы, обеспечивающей методическую поддержку по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Май-сентябрь 2016	Рабочая группа Рук. МО и школы
2.2	Выбор оптимальной модели организации обучения детей и варианта ОП с ОВЗ	Февраль-апрель 2016	Администрация ОО
2.3	Организация мониторинга результатов обучения детей с ОВЗ, использования эффективных технологий, выполнения «дорожной карты»	Сентябрь 2016	Рабочая группа
2.4	Подготовка «Дорожной карты» для дальнейшего совершенствования условий обучения детей с ОВЗ	Октябрь 2016	Рабочая группа

3. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ

3.1	Экспертиза материально-технической базы ОО соответствии/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)	Февраль 2016	Директор ОО, зам. дир. по УВР, зам. дир. по АХР, рук. МО
3.2	Эффективное планирование расходов средств учредителя для введения ФГОС ОВЗ	До сентября 2016	Директор ОО, зам. дир. по АХР
3.3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ²	Май-июнь 2016	Зам. дир. по АХР

4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ

4.1	Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников	Август 2016- сентябрь 2015	Заместитель руководителя по НМР
4.2	Участие руководящих и педагогических работников в прохождении курсов повышения квалификации	Август 2016- сентябрь 2015	Администрация ОО
4.3	Участие руководящих и педагогических работников в работе обучающих семинаров	По мере проведения	Администрация ОО

5. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ

5.1	Анализ материально-технического обеспечения ОО на соответствие общим и особым образовательным потребностям соответствующей группы детей с ОВЗ	Май-ноябрь 2016	Рабочая группа, зам. дир. по АХР
-----	---	-----------------	----------------------------------

5.2	Доведение инфраструктуры ОО до требуемого уровня в соответствии с ФГОС ОВЗ для каждой категории обучающихся	Сентябрь-декабрь 2016	Администрация ОО, рабочая группа
5.3	Проведение мониторинга условий ОО для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Постоянно	Заведующая библиотечным информационным центром
5.4	Сбор и анализ информации об обеспечении ОО УМК в соответствии с ФГОС ОВЗ	Постоянно	Заведующая библиотечным информационным центром
6. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Проведение педсоветов и других мероприятий по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 год	Администрация ОО, рабочая группа
6.2	Доведение нормативных документов, актуальной информации до всех участников образовательных отношений, в том числе через сайт ОО	Сентябрь 2015 –а август 2016	Администрация ОО, рабочая группа
6.3	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	2016	Администрация ОО, рабочая группа
6.4	Проведение родительских собраний	В течение 2015-16 года	Администрация ОО